

Deel I: de uitgevoerde acties en activiteiten

Actie/activiteit 1: technische rijopleiding i.s.m. de erkende rij scholen en onze opleidingspartners

1. Geplande actie/activiteit en de bijhorende doelstelling(en) (+ doelgroep en aantal deelnemers)

Jonge WZ tussen 18 & 26 j. toeleiden naar onze sector. De screening van de kandidaten verloopt via de transportbedrijven i.s.m. gespecialiseerde derden.

De gescreende jonge WZ opleiden tot vrachtwagenchauffeur C/CE+VAK via IBO/PFI/FPI/IBÜ.

Beoogd aantal deelnemers : 63

2. Uitgevoerde actie/activiteit

Tussentijds: 16 jongeren werden reeds opgeleid (rijopleiding C/CE)

3. Realisatiegraad

16 jongeren.

4. Budget

Van het (bij de aanvraag) voorziene budget van € 315.000 is er €68.590,24 uitbetaald aan opleidingen rijbewijzen.

5. De uitstroom naar werk (indien van toepassing)

Nog niet van toepassing

6. Omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de beoogde doelstelling niet werd behaald (indien van toepassing)

Niet van toepassing vermits tussentijds verslag.

Actie/activiteit 2: De on-the-job opleiding in de transportbedrijven en door ervaren werkplekbegeleiders

1. Geplande actie/activiteit en de bijhorende doelstelling(en) (+ doelgroep en aantal deelnemers)

Jonge WZ tussen 18 & 26 j. toeleiden naar onze sector. De screening van de kandidaten verloopt via de transportbedrijven i.s.m. gespecialiseerde derden.

De gescreende jonge WZ opleiden tot vrachtwagenchauffeur C/CE+VAK via IBO/PFI/FPI/IBÜ.

Beoogd aantal deelnemers : 63

2. Uitgevoerde actie/activiteit

Tussentijds: 9 bedrijven hebben reeds een aanvraag ingediend voor het (deels) recupereren van de begeleidingskost

3. Realisatiegraad

- 9 bedrijven
4. Budget

Van het (bij de aanvraag) voorziene budget van € 226.800 is er € 29.360 uitbetaald aan begeleidingskost.
 5. De uitstroom naar werk (indien van toepassing)

niet van toepassing
 6. Omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de beoogde doelstelling niet werd behaald (indien van toepassing)

Niet van toepassing vermits tussentijds verslag.

Conclusie

- Totaal aantal bereikte jongeren
+ profielkenmerken van de deelnemers (indien ter beschikking): geslacht, scholingsgraad, ...

Alle kandidaten zijn werkzoekenden onder 26 jaar. Bijna allen max 3^{de} graad BSO, waarvan 3 vrouwen.
- Totaal voorziene budget en reeds aangewend budget

Van het (bij de aanvraag) voorziene budget van € 541.800 is er €68.590,24 uitbetaald aan opleidingen rijbewijzen en €29.360 aan begeleidingskost.
- Uitstroom naar werk (totaal, indien van toepassing)

Is nog niet van toepassing, de finale controle van de uitstroom naar werk (in onze sector) nemen we mee in het eindverslag
- Voorlopige impact van het project

Algemene vaststelling (door VDAB en FOREM bevestigd): algemeen is er een significante algemene daling van de IBO's/ PFI's over de sectoren heen. Mogelijke reden: afwachtende houding van werkgevers nav de indexering in januari 2023. Dit kan mogelijk een impact hebben op ons project. Maar we gaan er alsnog van uit dat we de doestelling van 63 trajecten zullen halen.